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Neue Verwaltungsstelle Karlsdorf / Öffentliche Einrichtung 
Neuthard

Gliederung

1. Planungsstand Rathaus Karlsdorf

2. Planungsstand Rathaus Neuthard

3. Kostenschätzung

4. Zeitplan
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1. Planungsstand Rathaus Karlsdorf
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EG mit Anbau 
und 

Standesamt



1. Planungsstand Rathaus Karlsdorf
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OG mit Anbau 
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1. Planungsstand Rathaus Karlsdorf
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DG mit Anbau 
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1. Planungsstand Rathaus Karlsdorf
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1. Planungsstand Rathaus Karlsdorf
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2. Planungsstand Rathaus Neuthard
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EG
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2. Planungsstand Rathaus Neuthard
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OG
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2. Planungsstand Rathaus Neuthard
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DG
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2. Planungsstand Rathaus Neuthard
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Draufsicht mit 
Kita
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2. Planungsstand Rathaus Neuthard
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Draufsicht mit 
Senioren-

wohnanlage
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2. Planungsstand Rathaus Neuthard
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Perspektive 
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2. Planungsstand Rathaus Neuthard
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Perspektive 
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3. Kostenschätzung
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3. Kostenschätzung
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4. Zeitplan
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Vorschlag aus 
Machbarkeitsstudie
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4. Zeitplan
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24.09.2019

Vorstellung im GR 
Städtebaulicher 
Karlsdorf und 

Neuthard

18.10.2019

Beratung 
Klausurtagung 

2019

GR-Beschluss 
zum 

Architektenaus-
wahlverfahren

10.12.2019

Vorschlag 
Verwaltung
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Grundsatz-
beschluss

31.10.2019

Beantragung 
Fördermittel



4. Zeitplan
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Ende 2. 
Quartal 2020

Beauftragung 
Architekten

Planungsphase Baubeginn 
Neubau 
Karlsdorf

3. Quartal 
2021

Vorschlag 
Verwaltung

Ende 2. 
Quartal 2021

Abbrucharbeiten 
Feuerwehrhaus 

Karlsdorf
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4. Zeitplan
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4. Quartal 
2022

Sanierung 
Neuthard

4. Quartal 
2023

Vorschlag 
Verwaltung

Sanierung 
Karlsdorf

2. Quartal 
2024

Abschluss 
Bauarbeiten
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